

LEADER-RAHOITTEISEN HANKESUUNNITELMAN LOPPURAPORTTI 2017

1. Hankkeen toteuttaja Lapuan Ponnistus-90 ry
2. Lava kuntoon , 19226
3. Yhteenveto hankkeesta.
Hanke toteutui hyvin. Säästimme jonkin verran kustannuksissa, sillä koneita emme paljon tarvinnut.
Hankkeen avulla hankimme Ritamäen lavalle 20 kpl kokoontaitettavia juhlapöytiä. 144 kpl tuoleja ostimme ennen hankekauden alkua, koska eteemme tuli edullinen tilaisuus hankkia ne.
Rakensimme lavan yhteyteen pöytien ja tuolien säilytystä varten varaston sekä ulos linja-autokatoksen taakse varaston työkalujen ym. tavaran säilytykseen.
Tarkistimme lavan sähkötöitä, lisäsimme pistorasioita ja valoja sekä hankimme astioiden pesua varten isomman tiskialtaan ja lämminvesivaraajan.
4. Raportti
- 4.1. Hankkeen tavoitteet

Lava lyöntiin -hankkeen tavoitteena oli parantaa Ritamäen lavalla järjestettävien juhlien ja tapahtumien olosuhteita ja näin lisätä Ritamäen lavalla järjestettäviä tilaisuuksia ja helpottaa niiden järjestämistä. Oma pöytä- ja tuolikalusto hyvässä järjestyksessä omassa varastossa. Pistorasioiden lisäys helpottaa paikan koristelua valoilla ja lämminvesivaraaja ja tiskaamiseen hyvin soveltuva allas helpottaa tiskaamista.

- 4.2. Hankkeen toteutus

Hankkeen toteutusaika 22.02.2017 - 30.09.2017.

Putkimies asensi lämminvesivaraajan ja tiskialtaan. Varastorakennusten kohdalta puut kaadettiin ja maata poistettiin ja tasattiin. Pöytä ja tuolivarastoon valettiin pilarit ja lattiarunko tehtiin tanssisalin korkeudelle helpottamaan kalusteiden siirtoa. Varastoihin tehtiin runko ja kattotuolit, seinät paneloitiin. Varastoihin tehtiin ovet. Ovet ja seinät maalattiin. Kattoon asennettiin pellit. Tarkistimme lavan sähkötöitä, lisäsimme pistorasioita ja valoja.

Hanketta oli toteuttamassa ilahduttavan suuri määrä seuran jäseniä. Sateinen kesä aiheutti hankaluuksia ja viivytyksiä.

Hankkeen organisaatiosta vastasi seuran hallitus sekä kuntojaoston pj. Pentti Korhonen. Organisaatio kokoontui muutaman kerran samalla kun teki talkootöitä.

Hankkeen kustannusarvio toteutui hyvin. Hankkeen kustannukset maksettiin itse. Saimme Lapuan kaupungilta korotonta lainaa 9 605,00 €, jonka

maksamme takasin kun saamme avustuksen ELY:tä

Hankkeen odotettiin toteutuvan hyvin. Talkoolaisten osallistumista jännitimme, mutta sekin sujui hyvin.

- 4.3. Hankkeen yhteistyökumppanit
Aisapari ja seuran jaostot.
- 4.4. Hankkeen tulokset ja vaikutukset.
Kun ihmiset ovat kuulleet, että paikassa on omat pöydät ja tuolit, Ritamäen lavan ensi kesä on varattu kahta viikonloppua lukuun ottamatta.
5. Keittomahdollisuuksien (isompi hella) parantaminen ja oman astiaston hankkiminen.
6. Lapualla 9.1.2018

LAPUAN PONNISTUS-90 ry



Ari Tuurinmäki
Puheenjohtaja



Esa Aho
Sihteeri

















